MINISTERIO DE SALUD - DIRIS LIMA SUR

C.S. Villa Maria del Triunfo

ESTADO: EN EJECUCION | MODALIDAD: OBRA PUBLICA CONTRATA | FECHA REPORTE: 08/10/2026

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Codigo PFIS / CUI:	4747 / CUI: 2389140
Nombre Proyecto:	C.S. Villa Maria del Triunfo
Ubicacion Geografica:	Dpto: Lima | Prov: Lima | Dist: Villa Maria del Triunfo
Modalidad de Ejecucion:	Obra Publica Contrata
Estado Situacional:	En Ejecucion 68.5% Avance Fisico

2. EJECUCION FINANCIERA Y CRONOGRAMA

Presupuesto PIM 2026:	S/. 58,420,900.00
Costo Contractual Total:	S/. 56,150,000.00
Avance Financiero Ejecutado:	68.5% S/. 38,462,750.00
Plazo de Ejecucion:	10/11/2023 hasta 30/11/2025 751 dias
Contratista Ejecutor:	Constructora e Inmobiliaria Metropolitana S.A.
Empresa Supervisora:	Consorcio Control Tecnico VMT SAC

3. RESUMEN EJECUTIVO Y METAS FISICAS

Construccion del nuevo Centro Materno Infantil de 5 niveles con aislamiento sismico y tecnologia hospitalaria de vanguardia.
Estructura de concreto armado culminada al 100%. Instalaciones sanitarias y electricas con avance del 72%.
Se realizan trabajos de acabados arquitectonicos, muros cortina y preparacion de ductos de climatizacion.
Se preve la recepcion y marcha blanca para el ultimo trimestre con capacidad para 120,000 atenciones anuales.

JEFE DE PROYECTO / RESIDENTE

SUPERVISION DE OBRA